

Rua do Centro Comunitário Paroquial, N° 1
Quinta das Comendadeiras
1685-244 Famões

Telef: 21 933 33 30; Fax: 21 192 9641
Email: direccao@ccparoquial-famoes.org

Exm^a Sr^a Presidente da CMO
Dr^a Susana Amador
Paços do Concelho - Quinta da Memória
Rua Guilherme Gomes Fernandes
2675-372 ODIVELAS

Famões, 11 de Outubro de 2013

N/ Ref.: 2013/020 - CLDS (PM-427-2013)


V/ Ref.:

Assunto: Envio de relatório de execução final do projeto CLDS-VS

Exma. Sra. Dr.^a

Junto enviamos o relatório de execução final relativo ao projeto 124/CLDS/LIS, sobre o qual ficamos a aguardar parecer do Município e do Conselho Local de Ação Social, com vista ao encerramento do mesmo.

Sem outro assunto de momento, despedimo-nos, com os melhores cumprimentos


O Presidente da Direção
Centro Comunitário
Paroquial de Famões
Nº 504 707 825
1685-244 FAMÕES
(Pe. Arsénio Isidoro)

Camara Municipal de Odivelas

30 10 2013
Entrada/2013/29285

	PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORMULÁRIO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL DESPESAS GERAIS, EXCEPTO SUB-RUBRICA 1.1.4 e RUBRICA 2 PRESTAÇÃO DE CONTAS SITUAÇÃO A 12 DE MAIO DE 2013	EXECUÇÃO ANUAL/FINAL A	
	Ano	2013	

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

Designação da Entidade Coordenadora Local da Parceria _____ Centro Comunitário Paroquial de Famões _____

NIPC

5	0	4	7	0	7	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES LOCAIS EXECUTORAS DAS AÇÕES

2.1 Designação da Entidade Local Executora das Ações _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Designação da Entidade Local Executora das Ações _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Designação da Entidade Local Executora das Ações _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. IDENTIFICAÇÃO DO CLDS

N.º do CLDS 124/CLDS/LIS

Caracterização dos Territórios

Territórios críticos das áreas metropolitanas	☒
Territórios industrializados com forte desqualificação	☐
Territórios envelhecidos	☐
Territórios fortemente atingidos por calamidades	☐

4. ADIANTAMENTO/REEMBOLSO(S) RECEBIDOS

(Valores acumulados)

347,290.25	Euros
------------	-------

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CLDS
5.1 Execução Financeira por Rubrica

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com pessoal e honorários	285,769.50	26,798.01	74,094.06	279,961.62	5,807.88
1.1.	Remuneração de Pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)	228,601.50	25,199.61	59,823.48	224,202.68	4,398.82
1.1.1.	Remuneração (incluindo encargos sociais)	224,451.50	25,199.61	59,823.48	224,202.68	248.82
1.1.2.	Ajudas de Custo					
1.1.3.	Transportes	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
1.2.	Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal orçamentado na rubrica 1.1)	57,168.00	1,598.40	14,270.58	55,758.94	1,409.06
1.2.1.	Honorários	57,168.00	1,598.40	14,270.58	55,758.94	1,409.06
1.2.2.	Ajudas de Custo					
1.2.3.	Transportes					0.00
Rubrica 3	Amortizações de Equipamento					0.00
Rubrica 4	Diversos, funcionamento e outras despesas	93,990.00	3,415.52	14,515.23	96,112.44	-2,122.44
4.1.	Funcionamento e desenvolvimento das acções	57,540.00	3,415.52	9,865.23	59,982.04	-2,442.04
4.2.	Rendas	35,650.00	0.00	4,650.00	35,650.00	0.00
4.3.	Deslocações e estadas de beneficiários	800.00	0.00	0.00	480.40	319.60
Rubrica 5	Outras despesas					0.00
TOTAL		379,759.50	30,213.53	88,609.29	376,074.06	3,685.44

5.2 Execução Financeira por Entidade

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total da Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CLDS POR ENTIDADE:

6.1 ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com pessoal e honorários	285,769.50	26,798.01	74,094.06	279,961.62	5,807.88
1.1.	Remuneração de Pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)	228,601.50	25,199.61	59,823.48	224,202.68	4,398.82
1.1.1.	Remuneração (Incluindo encargos sociais)	224,451.50	25,199.61	59,823.48	224,202.68	248.82
1.1.2.	Ajudas de Custo					
1.1.3.	Transportes	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
1.2.	Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal)	57,168.00	1,598.40	14,270.58	55,758.94	1,409.06
1.2.1.	Honorários	57,168.00	1,598.40	14,270.58	55,758.94	1,409.06
1.2.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.2.3.	Transportes					0.00
Rubrica 3	Amortizações de Equipamento					0.00
Rubrica 4	Diversos, funcionamento e outras despesas	93,990.00	3,415.52	14,515.23	96,112.44	-2,122.44
4.1.	Funcionamento e desenvolvimento das acções	57,540.00	3,415.52	9,865.23	59,982.04	-2,442.04
4.2.	Rendas	35,650.00	0.00	4,650.00	35,650.00	0.00
4.3.	Deslocações e estadas de beneficiários	800.00	0.00	0.00	480.40	319.60
Rubrica 5	Outras despesas					0.00
TOTAL		379,759.50	30,213.53	88,609.29	376,074.06	3,685.44

6.2 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com pessoal e honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Remuneração de Pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	Remuneração (Incluindo encargos sociais)					0.00
1.1.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.1.3.	Transportes					0.00
1.2.	Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.	Honorários					0.00
1.2.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.2.3.	Transportes					0.00
Rubrica 3	Amortizações de Equipamento					0.00
Rubrica 4	Diversos, funcionamento e outras despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Funcionamento e desenvolvimento das acções					0.00
4.2.	Rendas					0.00
4.3.	Deslocações e estadas de beneficiários					0.00
Rubrica 5	Outras despesas					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8

6.3 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com pessoal e honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Remuneração de Pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	Remuneração (incluindo encargos sociais)					0.00
1.1.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.1.3.	Transportes					0.00
1.2.	Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.	Honorários					0.00
1.2.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.2.3.	Transportes					0.00
Rubrica 3	Amortizações de Equipamento					0.00
Rubrica 4	Diversos, funcionamento e outras despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Funcionamento e desenvolvimento das acções					0.00
4.2.	Rendas					0.00
4.3.	Deslocações e estadas de beneficiários					0.00
Rubrica 5	Outras despesas					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.4 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com pessoal e honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Remuneração de Pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	Remuneração (incluindo encargos sociais)					0.00
1.1.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.1.3.	Transportes					0.00
1.2.	Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.	Honorários					0.00
1.2.2.	Ajudas de Custo					0.00
1.2.3.	Transportes					0.00
Rubrica 3	Amortizações de Equipamento					0.00
Rubrica 4	Diversos, funcionamento e outras despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Funcionamento e desenvolvimento das acções					0.00
4.2.	Rendas					0.00
4.3.	Deslocações e estadas de beneficiários					0.00
Rubrica 5	Outras despesas					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. RECEITAS POR ENTIDADE

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MONTANTE DA RECEITA
Total da Entidade	0.00

8. CONFIRMAÇÃO PELA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA

Mais se declaram que os os elementos indicados se encontram documentados e escriturados, estando disponíveis para consulta nos serviços da entidade coordenadora local da parceria sítos em R. Marechal Gomes Costa, anexos da Igreja 1685-901 Famões, correspondendo as despesas pagas nos meses de referência à listagem que acompanha o presente pedido de reembolso. A presente declaração é assinada pelos responsáveis da entidade e pelo responsável pela elaboração do pedido de reembolso.

Data 03/10/ 2013

Assinatura dos responsáveis da entidade (a)

Assinatura José Fernando Izidoro

Assinatura do Técnico Oficial de Contas (b)

Assinatura C. Enb

21266070
59753
9/10/13

(a) Assinatura de quem tenha poderes para o acto, com aposição de carimbo ou selo branco da entidade coordenadora local da parceria

(b) Assinatura do responsável financeiro (TOC) da entidade coordenadora local da parceria

ANO 2013

5	0	4	7	0	7	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

011111

Transporte		
Total	€ 61,048.32	€ 25,199.6

Página 1 de 1

ENTIDADE	ANO
COORDENADORA	2013
LOCAL DA	
PARCERIA	

NIPCC	5	0	4	7	0	7	8	2	5
Rubrica	0 0 1 2								

[illegible]

Transporte		
Total	€ 6,367.15	€ 1,598.40

Page. _____ de _____

NIPC

5	0	4	7	0	7	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rubrica

0	0	4	1
---	---	---	---

Transporte		
Total	€ 4.419,76	€ 3.415,52

E

	PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	EXECUÇÃO FINAL	
	FORMULÁRIO DE EXECUÇÃO FINAL A	A	
	EXECUÇÃO FÍSICA	Ano	2013
	SITUAÇÃO A 12 DE MAIO DE 2013		

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

Designação da Entidade Coordenadora Local da Parceria _____ Centro Comunitário Paroquial de Famões

NIPC

5	0	4	7	0	7	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES LOCAIS EXECUTORAS DAS ACÇÕES

2.1 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. IDENTIFICAÇÃO DO CLDS

N.º do CLDS 124/CLDS/LIS

Caracterização dos Territórios

- Territórios críticos das áreas metropolitanas
Territórios industrializados com forte desqualificação
Territórios envelhecidos
Territórios fortemente atingidos por calamidades

X

4. RESULTADOS ALCANÇADOS FACE AO OBJECTIVO GERAL DEFINIDO EM PLANO DE ACÇÃO

4.1 Identificação dos Resultados Alcançados face ao objectivo geral definido em Plano de Acção

Objectivo geral: Fomentar o desenvolvimento das competências pessoais, sociais, escolares e profissionais dos residentes, com vista à sua inclusão socioprofissional, aumento da participação comunitária e da qualidade de vida.

Em termos globais, consideramos que os resultados alcançados vão de encontro aos objectivos previstos inicialmente, embora com alguns desfasamentos. Assim, temos:

Eixo 1 - o Gabinete de Empregabilidade atingiu um grande dinamismo, implicando a afetação de recursos não planeados inicialmente, mas permitindo uma taxa de inserção profissional superior ao esperado. Contudo, devido à fraca oferta exterior de formação profissional compatível com as necessidades dos abrangidos, as metas relativas a esta acção ficaram à quem do planeado;

Eixo 2 - apesar do cumprimento do plano de acção em termos globais, a procura por parte de pessoas/famílias em situação de grave crise/risco social, obrigaram a um elevado esforço de acompanhamento direto, nomeadamente no que concerne ao suprimento de carências de alimentação/vestuário não previsto inicialmente;

Eixo 3 - os resultados foram satisfatórios, tendo-se dado continuidade à dinâmica de parceria com os actores locais e à sensibilização da população para o empreendedorismo associativo, para o desporto e para a cultura, embora sem repercussões no que concerne à criação de novas associações;

Eixo 4 - a procura de formação na área de informática foi muito superior às possibilidades de oferta, implicando reajustes na mesma (maior afetação de recursos humanos); contudo, a frequência de acções por parte de crianças e idosos foi reduzida, com excepção da participação no Quisique de Internet por parte dos jovens.

5. ELEMENTOS DE MONITORIZAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO

Anexo referente à Monitorização

☒

6. CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS DIRECTOS DO CLDS

6.1 Distribuição segundo a sua situação face ao emprego e o sexo

Situação face ao emprego			Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
			Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Empregados			10	35	45	32	87	119
Desempregados	À procura de novo emprego	< 12 meses	26	12	38	105	68	173
		> 12 meses	35	45	80	100	118	218
	À procura de 1º emprego		0	0	0	6	10	16
Outros			34	23	57	110	94	204
TOTAL			105	115	220	353	377	730

6.2 Distribuição segundo a idade e o sexo

Grupo Etário			Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
			Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
<15			12	10	22	52	39	91
15-19			8	1	9	23	11	34
20-24			3	10	13	23	31	54
25-34			17	27	44	53	93	146
35-44			18	35	53	72	96	168
45-49			13	11	24	34	33	67
50-54			13	7	20	24	18	42
55-64			18	9	27	50	34	84
>64			3	5	8	22	22	44
TOTAL			105	115	220	353	377	730

6.3 Distribuição segundo as habilitações literárias e o sexo

Habilitações Literárias		Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
		Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Ensino Básico	< 4 anos de escolaridade	15	15	30	43	45	88
	1.º ciclo - (4º ano)	20	36	56	73	86	159
	2.º ciclo - (6º ano)	26	22	48	85	81	166
	3.º ciclo - (9º ano)	30	29	59	87	96	183
Ensino Secundário		11	13	24	47	61	108
Ensino Superior		3	0	3	18	8	26
TOTAL		105	115	220	353	377	730

7. INDICADORES POR EIXO DE INTERVENÇÃO

7.1 EIXO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
2	2

7.1.1 N.º de acções

7.1.2 N.º de destinatários directos das acções referentes ao ponto 7.1.1

Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
53	23	76	353	377	730

7.1.3 N.º de pessoas atendidas pelo Gabinete de Empregabilidade

Ano de Referência 200			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
85	37	125	241	246	487

7.1.4 N.º de pessoas inseridas profissionalmente

	Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
	Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
Com Contrato de Trabalho	3	3	6	48	29	77
Estágio Profissional	0	0	0	0	1	1
Criação próprio Emprego	0	0	0	3	2	5
TOTAL	3	3	6	51	32	83

7.2 EIXO 2 - INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
2	2

7.2.1 N.º de acções

7.2.2 N.º de destinatários directos das acções referentes ao ponto 7.2.1

Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
57	62	119	353	377	730

7.2.3 N.º de pessoas abrangidas pelas acções promovidas pelo Centro de Recursos e Qualificação

Ano de Referência 200			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
155	153	308	624	785	1409

7.2.4 N.º de pessoas que adquiriram competências

	Ano de Referência 2011 TOTAL	Valor Acumulado 2011 - 2013 TOTAL
Planeamento Familiar	13	84
Cidadania e direitos humanos	31	78
Desenvolvimento pessoal	31	195
Gestão doméstica	9	62
Educação parental	0	30

7.3 EIXO 3 - CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
2	2

7.3.1 N.º de acções

7.3.2 N.º de destinatários directos das acções referentes ao ponto 7.3.1

Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
48	108	156	353	377	730

7.3.3 Apoio à auto-organização dos habitantes:

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
0	0

7.3.3.1 N.º de Associações criadas

7.3.3.2 Indique as Tipologias das Associações criadas (Moradores, temáticas, juvenis e outras)

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
1	1

7.3.3.3 N.º de Associações revitalizadas

7.3.3.4 Indique as Tipologias das Associações criadas (Moradores, temáticas, juvenis e outras)

Moradores/IPSS

7.4 EIXO 4 - INFORMAÇÃO E ACESSIBILIDADES

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
1	1

7.4.1 N.º de acções

7.4.2 N.º de destinatários directos das acções referentes ao ponto 7.4.1

Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
51	24	75	256	198	456

7.4.3 Acções de formação em TIC:

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
4	43

7.4.3.1 N.º de acções de formação

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
138	1260

7.4.3.2 N.º de horas de formação

Ano de Referência 2011	Valor Acumulado 2011 - 2013
1038	12892

7.4.3.3 Volume de formação

7.4.3.4 N.º de pessoas que concluíram as acções de formação em TIC

Ano de Referência 2011			Valor Acumulado 2011 - 2013		
Homens	Mulheres	TOTAL	Homens	Mulheres	TOTAL
20	11	31	260	98	358

8. CONFIRMAÇÃO PELA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA

A presente declaração é assinada pelos responsáveis da entidade Coordenadora Local da Parceria.

Data 30/09/ 2013

Assinatura dos responsáveis da entidade Coordenadora Local da Parceria (a)

António José Fernandes Fidalgo

(a) Assinatura de quem tenha poderes para o acto, com aposição de carimbo ou selo branco da entidade coordenadora local da parceria.

ENTIDADE	ANO
COORDENADORA	2013
LOCAL DA	
PARCERIA	

NIPC	5	0	4	7	0	7	8	2	5
Rubrica	0 1 1 1 4								

[illegible]

Transporte		
Total	€ 10.371,46	€ 10.371,46



	PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORMULÁRIO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL PRESTAÇÃO DE CONTAS Sub-rubrica 1.1.4 - Encargos com Cessação de Contratos e Rubrica 2 - Equipamentos, Obras e Despesas de Conservação SITUAÇÃO A 12 DE MAIO DE 2013	EXECUÇÃO ANUAL/FINAL B	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ano</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2013</td> </tr> </table>		Ano
Ano	2013		

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

Designação da Entidade Coordenadora Local da Parceria

Centro Comunitário Paroquial de Famões

NIPC

5

0

4

7

0

7

8

2

5

2. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES LOCAIS EXECUTORAS DAS AÇÕES

2.1 Designação da Entidade Local Executora das Ações

NIPC

2.2 Designação da Entidade Local Executora das Ações

NIPC

2.3 Designação da Entidade Local Executora das Ações

NIPC

3. IDENTIFICAÇÃO DO CLDS

N.º do CLDS

124/CLDS/LIS

Caracterização dos Territórios

Territórios críticos das áreas metropolitanas

Territórios industrializados com forte desqualificação

Territórios envelhecidos

Territórios fortemente atingidos por calamidades

X

4. ADIANTAMENTO/REEMBOLSO(S) RECEBIDOS

(Valores acumulados)

347,290.25

Euros

8

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CLDS

5.1 Execução Financeira por Rubrica

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE A TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com Pessoal e Honorários	13,273.46	10,371.46	10,371.46	10,371.46	2,902.00
Rubrica 1.1.4	Encargos com Cessação de Contratos	13,273.46	10,371.46	10,371.46	10,371.46	2,902.00
Rubrica 2	Equipamentos, obras e despesas de conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Equipamento					0.00
2.2.	Obras					0.00
TOTAL		13,273.46	10,371.46	10,371.46	10,371.46	2,902.00

5.2 Execução Financeira por Entidade

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE A TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total da Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CLDS POR ENTIDADE:

6.1 ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE A TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com Pessoal e Honorários	13,273.46	0.00	0.00	0.00	2,902.00
Rubrica 1.1.4	Encargos com Cessação de Contratos	13,273.46	10,371.46	10,371.46	10,371.46	2,902.00
Rubrica 2	Equipamentos, obras e despesas de conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Equipamento					0.00
2.2.	Obras					0.00
TOTAL		13,273.46	10,371.46	10,371.46	10,371.46	2,902.00

6.2 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com Pessoal e Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubrica 1.1.4	Encargos com Cessação de Contratos					0.00
Rubrica 2	Equipamentos, obras e despesas de conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Equipamento					0.00
2.2.	Obras					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.3 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com Pessoal e Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubrica 1.1.4	Encargos com Cessação de Contratos					0.00
Rubrica 2	Equipamentos, obras e despesas de conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Equipamento					0.00
2.2.	Obras					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.4 ENTIDADE LOCAL EXECUTORA DAS ACÇÕES

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	MONTANTE DE DESPESA JUSTIFICADA NESTE PEDIDO	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE AO ANO A QUE SE REFERE O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL	MONTANTE ACUMULADO DE DESPESA JUSTIFICADA REFERENTE À TOTALIDADE DO PROJECTO	SALDO DISPONÍVEL
Rubrica 1	Despesas com Pessoal e Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubrica 1.1.4	Encargos com Cessação de Contratos					0.00
Rubrica 2	Equipamentos, obras e despesas de conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Equipamento					0.00
2.2.	Obras					0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PEDIDO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL

☒

Declaração de Início de Actividade/ Finanças relativa à situação face ao IVA - da entidade coordenadora local da parceria ⁽¹⁾

☐

Declaração de Início de Actividade/ Finanças relativa à situação face ao IVA - das entidades locais executoras da acção ⁽¹⁾

(1) Enviar no primeiro Pedido de Reembolso e sempre que a situação perante o IVA se alterar.

8. CONFIRMAÇÃO PELA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA

Mais se declaram que os os elementos indicados se encontram documentados e escriturados, estando disponíveis para consulta nos serviços da entidade coordenadora local da parceria sítos em R. Marechal Gomes Costa, anexos da Igreja 1685-901 Famões, correspondendo as despesas pagas nos meses de referência à listagem que acompanha o presente pedido de reembolso. A presente declaração é assinada pelos responsáveis da entidade e pelo responsável pela elaboração do pedido de reembolso.


Data 03/10/ 2013

Assinatura dos responsáveis da entidade (a)

Armando José Encarnado Indole

Assinatura do Técnico Oficial de Contas (b)

Isabel C. Faria



(a) Assinatura de quem tenha poderes para o acto, com aposição de canimbo ou selo branco da entidade coordenadora local da parceria.

(b) Assinatura do responsável financeiro (TOC) da entidade coordenadora local da parceria

8

	PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORMULÁRIO DE EXECUÇÃO ANUAL/FINAL B EXECUÇÃO FÍSICA SITUAÇÃO A 12 DE MAIO DE 2013	EXECUÇÃO ANUAL/FINAL B	
	Ano	2013	

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA

Designação da Entidade Coordenadora Local da Parceria _____ Centro Comunitário Paroquial de Famões _____

NIPC

5	0	4	7	0	7	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES LOCAIS EXECUTORAS DAS ACÇÕES

2.1 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Designação da Entidade Local Executora das Acções _____

NIPC

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. IDENTIFICAÇÃO DO CLDS

N.º do CLDS _____ 124/CLDS/LIS _____

Caracterização dos Territórios

Territórios críticos das áreas metropolitanas	☒
Territórios industrializados com forte desqualificação	☐
Territórios envelhecidos	☐
Territórios fortemente atingidos por calamidades	☐

4. INDICADORES E RESPOSTAS

4.1 Obras

4.1.1 Nas Instalações e funcionamento do Projecto

4.1.2 Criação/ Remodelação/ Adaptação de respostas sociais a)

Se assinalou este campo, identifique os mesmos no quadro seguinte:

Respostas Sociais	Número de Lugares			
	Existentes	Remodelados	Criados	Total

4.1.3 Obras em acções financiadas que determinem um benefício directo para os beneficiários do projecto quando aprovadas no âmbito do CLDS

Especifique

4.2 Equipamentos

4.2.1 Instalações e funcionamento do Projecto

4.2.2 Apetrechamento de respostas sociais

a) De acordo como o Decreto-Lei n.º 64/2007 de 14 de Março

5. CONFIRMAÇÃO PELA ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA

A presente declaração é assinada pelos responsáveis da entidade e pelo responsável pela elaboração do pedido de reembolso.

Data 03/10/ 2013

Assinatura dos responsáveis da entidade (b)

António José Fernandes Indalco

(b) Assinatura de quem tenha poderes para o acto, com aposição de carimbo ou selo branco da entidade coordenadora local da parceria.

Metas								
Eixos/Ações/Metas	Valor previsto	Data prevista (mm-aaaa)	Indicadores	Nível de execução				Nº da nota justificativa de eventuais desvios (a incluir no quadro nºX)
				Valor previsto para a data atual	Valor já alcançado	Execução (data actual) %	Execução (total da meta) %	
Eixo 1								
Metas da Ação 1								
Criação/reformulação de um Gabinete de Empregabilidade	1	set-11	Espaço preparado para o atendimento e acompanhamento das situações dos utentes. Campanha de divulgação do espaço e atividades	1	1	100.0%	100.0%	
Analisar para atualizar e/ou reformular os sistemas de informação, aumentando a sua eficiência	1	set-11	Sistemas de informação de suporte às atividades do GE	1	1	100.0%	100.0%	
500 pessoas atendidas no Gabinete de Empregabilidade	500	mai-13	Pessoas atendidas pelo Gabinete de Empregabilidade	500	487	97.4%	97.4%	
38 pessoas inseridas profissionalmente - com contrato de trabalho	38	mai-13	N.º de pessoas inseridas profissionalmente - com contrato de trabalho	38	77	202.6%	202.6%	
10 pessoas inseridas profissionalmente - em estágio profissional	10	mai-13	N.º de pessoas inseridas profissionalmente - em estágio profissional	10	1	10.0%	10.0%	
2 pessoas inseridas profissionalmente - próprio emprego criado	2	mai-13	N.º de pessoas inseridas profissionalmente - próprio emprego criado	2	5	250.0%	250.0%	
Número total de pessoas inseridas profissionalmente - 50	50	mai-13	Pessoas inseridas profissionalmente - total	50	83	166.0%	166.0%	
2 ações de apoio à promoção do microcrédito realizadas	2	mai-13	N.º de ações de apoio à promoção do microcrédito realizadas	2	2	100.0%	100.0%	
3 projetos de microcrédito desenvolvidos com o apoio do programa	3	mai-13	N.º de projetos de microcrédito desenvolvidos com o apoio do programa	2	3	150.0%	100.0%	
2 ações de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo realizadas	2	mai-13	N.º de ações de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo realizadas	2	6	300.0%	300.0%	
40 pessoas abrangidas por ações de apoio ao empreendedorismo	40	mai-13	N.º de pessoas abrangidas por ações de apoio ao empreendedorismo	40	236	590.0%	590.0%	
Efetuar contactos regulares com 10 entidades empregadoras com vista à inserção profissional	5	mai-13	Ações de articulação institucional para o emprego realizadas	5	6	120.0%	120.0%	
	10		N.º de empresas registadas na base de dados	10	10	100.0%	100.0%	
10 empresas envolvidas nas ações de articulação institucional para o emprego	10	mai-13	Nº empresas envolvidas nas ações de articulação institucional para o emprego	10	10	100.0%	100.0%	
	10		N.º de empresas registadas na base de dados	10	8	125.0%	80.0%	
40 pessoas à procura de emprego envolvidas nas ações de articulação institucional para o emprego	40	mai-13	N.º de pessoas à procura de emprego envolvidas nas ações de articulação institucional para o emprego	40	109	272.5%	272.5%	
50 contactos/ações de sensibilização/ informação destinadas a agentes económicos	50	mai-13	N.º de contactos realizados (reuniões, ações de sensibilização, e-mails, telefonemas, outros)	50	92	184.0%	184.0%	
15 pessoas abrangidas por ações de sensibilização/ informação destinadas a agentes económicos	15	mai-13	N.º de pessoas abrangidas por ações de sensibilização/ informação destinadas a agentes económicos	15	24	160.0%	160.0%	
Apoiar 100 utentes na elaboração do seu CV	100	mai-13	Nº de CV criados	100	187	187.0%	187.0%	
Apoiar 100 utentes na elaboração do seu PIP	100	mai-13	N.º de Planos de Inserção Profissional	100	341	341.0%	341.0%	
Realizar 50 atendimentos no Espaço Empreendedor	50	mai-13	N.º de atendimentos realizados no Espaço Empreendedor	50	15	30.0%	30.0%	
Portal do Emprego e qualificação da Vertente Sul	1	mai-13	Portal do emprego	1	1	100.0%	100.0%	
	3000		N.º de visitantes do portal	3000	3724	124.1%	124.1%	
Realizar 4 ações de sensibilização/ workshops direcionados para a pesquisa de	4	mai-13	N.º de ações/ workshops realizados	4	4	100.0%	100.0%	

	60		N.º de participantes	60	66	110.0%	110.0%	
Realizar 2 Feiras de Emprego, Formação e Empreendedorismo	2	fev-13	N.º de feiras realizadas	2	2	100.0%	100.0%	
	300		N.º de participantes	300	310	103.3%	103.3%	
Metas da Acção 2								
Realizar 8 ações de qualificação/ requalificação	8	mai-13	N.º de ações de qualificação/ requalificação realizadas	8	2	25.0%	25.0%	1
Incrementar as qualificações escolares de 60 pessoas	60	mai-13	N.º de pessoas que incrementaram as suas qualificações (RVCC/ Alfabetização/ Português para Todos)	60	20	33.3%	33.3%	1
Encaminhar 30 utentes para cursos EFA e UFCD	30	mai-13	N.º de pessoas encaminhadas para cursos EFA e UFCD	30	25	83.3%	83.3%	1
Efetuar contactos com 10 Centros de Formação Profissional e/ou Escolas	10	mai-13	N.º de Centros de Formação Profissional e/ou Escolas registadas em base de dados	10	12	120.0%	120.0%	
Realizar 3 ações de sensibilização e/ou de esclarecimento sobre qualificação escolar e profissional abrangendo um total de 75 pessoas	3	mai-13	N.º de ações realizadas	3	2	66.7%	66.7%	
	75		N.º de participantes	75	310	413.3%	413.3%	
Realizar 10 processos de orientação escolar e profissional	10	mai-13	N.º de processos acompanhados	10	16	160.0%	160.0%	
Elxio 2								
Metas da Acção 3								
Criar/reformular um Centro de Recurso e Qualificação	1	set-11	Espaço preparado para o atendimento e acompanhamento das situações das famílias. Campanha de divulgação do espaço e atividades	1	1	100.0%	100.0%	
Analisar para atualizar e/ou reformular os sistemas de informação de suporte à atividade do CRQ, aumentando a sua eficiência	1	set-11	Sistemas de informação de suporte às atividades do CRQ	1	1	100.0%	100.0%	
Abranger 1610 pessoas pelas ações promovidas pelo Centro de Recursos e Qualificação	1610	mai-13	N.º de pessoas abrangidas pelas ações promovidas pelo Centro de Recursos e Qualificação	1610	1409	87.5%	87.5%	
Realizar intervenção com 250 famílias em situação de crise	9	fev-13	N.º de ações de intervenção em situação de crise	9	7	78%	78%	
	250		N.º de atendimentos efetuados	250	612	244.8%	245%	
	150		N.º de encaminhamentos	150	141	94%	94%	
Apoiar 50 pessoas na definição e implementação do seu projeto de vida	50	mai-13	N.º de pessoas que definem o seu projeto de vida	50	60	120.0%	120.0%	
Analisar 70 famílias em termos de fatores de stress e de risco/ proteção	70	mai-13	N.º de famílias analisadas em termos de fatores de stress e de risco/ proteção	70	253	361.4%	361.4%	
Apoiar mensalmente 50 famílias com alimentos e vestuário, perfazendo um total de 70 famílias até maio de 2013	70	mai-13	N.º de famílias acompanhadas	70	143	204.3%	204.3%	
Realizar 100 atendimentos de Psicologia	100	mai-13	N.º de atendimentos efetuados	100	215	215.0%	215.0%	
Implementar pelo menos um grupo de auto-ajuda no território, com funcionamento regular, criado com o apoio do programa	1	mai-13	N.º de grupos de auto-ajuda implementados	1	2	200.0%	200.0%	
	54		N.º de sessões	54	18	33.3%	33.3%	
Abranger 20 pessoas com o grupo de auto-ajuda	20	mai-13	N.º de pessoas abrangidas pelo grupo de auto-ajuda	20	19	95.0%	95.0%	
Dinamizar 3 ações na área da educação parental	3	mai-13	N.º de ações na área da educação parental realizadas	3	3	100.0%	100.0%	
Aumentar as competências nas áreas da educação parental em 20 participantes das sessões do Clube de Pais	20	mai-13	N.º de pessoas que adquiriram competências nas áreas da educação parental	20	30	150.0%	150.0%	
Criar um espaço destinado ao atendimento da população imigrante do território pelo CLAI em Movimento de Odíveas	1	mai-13	Espaço preparado para o atendimento e acompanhamento das situações dos imigrantes	1	1	100.0%	100.0%	
Metas da Acção 4								
Dinamizar 3 ações na área da capacitação e desenvolvimento pessoal	3	mai-13	N.º de ações na área da capacitação e desenvolvimento pessoal realizadas	3	8	266.7%	266.7%	
Aumentar competências nas áreas da capacitação e desenvolvimento pessoal a 45 pessoas	45	mai-13	N.º de pessoas que adquiriram competências nas áreas da capacitação e desenvolvimento	45	195	433.3%	433.3%	
Realizar 6 ações de informação/ educação para a cidadania e direitos humanos	6	mai-13	N.º de ações de informação/ educação para a cidadania e direitos humanos realizadas	6	6	100.0%	100.0%	
Aumentar competências nas áreas da cidadania e direitos humanos a 90 pessoas	90	mai-13	N.º de pessoas que adquiriram competências nas áreas da cidadania e direitos humanos	90	78	86.7%	86.7%	
Realizar 3 ações de apoio ao planeamento familiar	3	mai-13	N.º de ações de apoio ao planeamento familiar realizadas	3	3	100.0%	100.0%	
Aumentar competências nas áreas do			N.º de pessoas que adquiriram					

Realizar 2 ações de formação simulada na área das competências organizacionais da vida doméstica	2	mai-13	N.º de ações na área das competências organizacionais da vida doméstica realizadas	2	2	100.0%	100.0%	
Aumentar as competências nas áreas das competências organizacionais da gestão doméstica a 20 pessoas	20	mai-13	N.º de pessoas que adquiriram competências nas áreas das competências organizacionais da gestão doméstica	20	62	310.0%	310.0%	
Criar um produto que reúna os materiais de apoio das ações de sensibilização realizadas no CLDS-VS	1	mai-13	Produto "Guia-te com o CLDS-VS"	1	1	100.0%	100.0%	
Realizar 4 ações de despiste/ prevenção de problemas de saúde, para 60 pessoas	4	mai-13	N.º de ações	4	6	150.0%	150.0%	
	60		N.º de participantes	60	194	323.3%	323.3%	
Acompanhar 20 utentes em rastreios quinzenais de fatores de risco cardiovascular	20	mai-13	N.º de beneficiários	20	35	175.0%	175.0%	
Prestar serviços de saúde especializados, a custos controlados, a 30 pessoas	30	mai-13	N.º de beneficiários	30	0	0.0%	0.0%	1
Eixo 3								
Metas da Ação 5								
Criação/revitalização de um total de 5 associações com o apoio do programa	5	mai-13	N.º total de associações criadas/revitalizadas com o apoio do programa	5	1	20.0%	20.0%	
Realizar 5 ações de acompanhamento técnico ao associativismo	5	mai-13	Atividades de acompanhamento técnico realizadas junto das associações criadas/ revitalizadas	5	5	100.0%	100.0%	
Criar um espaço destinado ao convívio e lazer entre residentes de várias gerações e origens - Espaço Intergeracional - que dê origem à criação de uma associação de outro tipo com o apoio do programa	1	mai-13	Espaço destinado ao convívio e lazer entre residentes de várias gerações e origens	1	1	100.0%	100.0%	
	1		N.º de outras associações criadas com o apoio do programa	1	0	0.0%	0.0%	2
Realizar 3 atividades regulares de cariz desportivo, com vista a fomentar/ promover a inclusão social e auto-organização dos habitantes	3	mai-13	N.º total de ações com vista à auto-organização dos habitantes	3	3	100.0%	100.0%	
Realizar 10 eventos de cariz cultural e/ou desportivo que promovam a inclusão social e que sensibilizem o público-alvo para a auto-organização	10	mai-13	N.º de eventos realizados com vista à inclusão social e auto-organização dos habitantes - sensibilização/ mobilização do público-alvo	10	10	100.0%	100.0%	
Captar 5 pessoas para aderir ao movimento do voluntariado e colaborarem na organização/ dinamização de atividades promovidas pelo CLDS-VS	5	mai-13	N.º de voluntários	5	20	400.0%	400.0%	
Metas da Ação 6								
Dinamizar dois eventos para assinalar o dia do projeto, mobilizando a participação dos parceiros e residentes	2	mai-13	N.º de ações	2	2	100.0%	100.0%	
	250		N.º de participantes	250	357	142.8%	142.8%	
Realizar 5 reuniões de parceiros	5	mai-13	N.º de reuniões de parceiros	5	5	100.0%	100.0%	
Envolver pelo menos 10 parceiros na execução partilhada das atividades	10	mai-13	N.º de parceiros participantes nas atividades	10	11	110.0%	110.0%	
Realizar 3 ações de formação e sensibilização dirigidas a técnicos de entidades conelhas	3	mai-13	N.º de ações realizadas	3	3	100.0%	100.0%	
	40		N.º de participantes	40	30	75.0%	75.0%	
Eixo 4								
Metas da Ação 7								
Criação/reformulação do espaço de acesso às TIC (Sala TIC2U)	1	set-11	Espaço preparado para o desenvolvimento das atividades previstas para o eixo IV - campanha de divulgação do espaço e atividades	1	1	100.0%	100.0%	
Reformulação do Sistema de Informação de apoio às atividades do Eixo de Intervenção IV	1	set-11	Sistema de informação de suporte às atividades do eixo IV	1	1	100.0%	100.0%	
Realizar 2 ações facilitadoras do acesso a TIC	2	mai-13	N.º de ações facilitadoras do acesso a TIC	2	2	100.0%	100.0%	
250 utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Total	250	mai-13	N.º de utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Total	250	456	182.4%	182.4%	
25 utilizadores dos recursos TIC - Crianças	25	mai-13	N.º de utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Crianças	25	41	164.0%	164.0%	
120 utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Jovens	120	mai-13	N.º de utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Jovens	120	38	31.7%	31.7%	
65 utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Pessoas em idade ativa	65	mai-13	N.º de utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Pessoas em idade ativa	65	355	546.2%	546.2%	

40 utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Idosos	65	mai-13	N.º de utilizadores dos recursos TIC disponibilizados - Idosos	40	22	55.0%	33.8%	
30 ações de formação em TIC realizadas	30	mai-13	N.º de ações de formação em TIC realizadas	30	43	143.3%	143.3%	
300 pessoas que concluíram formação em TIC - Total	300	mai-13	N.º de pessoas que concluíram formação num curso em TIC - Total	300	358	119.3%	119.3%	
30 pessoas que concluíram formação em TIC - Crianças	30	mai-13	N.º de pessoas que concluíram formação num curso em TIC - Crianças	30	28	93.3%	93.3%	
60 pessoas que concluíram formação em TIC - Jovens	60	mai-13	N.º de pessoas que concluíram formação num curso em TIC - Jovens	60	10	16.7%	16.7%	
180 pessoas que concluíram formação em TIC - Pessoas em idade ativa	180	mai-13	N.º de pessoas que concluíram formação num curso em TIC - Pessoas em idade ativa	180	287	159.4%	159.4%	
30 pessoas que concluíram formação em TIC - Idosos	30	mai-13	N.º de pessoas que concluíram formação num curso em TIC - Idosos	30	33	110.0%	110.0%	
Reformular e dinamizar a página do projeto na internet, permitindo a divulgação das atividades do CLDS-VS	1	mai-13	N.º páginas do projeto na internet	1	1	100.0%	100.0%	
	10000		N.º de visitas à página web	10000	10562	105.6%	105.6%	
	200		N.º participações no blogue	200	5	2.5%	2.5%	
Disponibilizar o acesso à internet através de wifi, a custo controlado, a 50 pessoas	50	mai-13	N.º de ticket emitidos para acesso ao ponto wifi	25	10	40.0%	20.0%	
Dinamizar 4 workshops sobre segurança na internet, dirigidos a 60 utentes	4	mai-13	N.º de workshops realizados	4	4	0.0%	100.0%	
	60		N.º de participantes no workshop	60	48	80.0%	80.0%	
Outras Áreas de intervenção								
Metas da Acção 8								
Envolvimento de 4 atividades planeadas no Programa de Ação "Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odiveiras", em parceria com a CMO	4	mai-13	N.º de atividades executadas	4	4	100.0%	100.0%	

Justifique os desvios verificados entre os valores de execução já alcançados e os previstos para a data actual (para cada justificação apresentada, identificar o n.º ou n.ºs referenciados na última coluna da tabela Y)

- 1 - dadas as características socioeconómicas dos utentes não foi possível realizar esta atividade.
2 - fraca adesão do público alvo a este tipo de participação social

8

Notas Justificativas	
Nº	Descrição
1	não houve houver formativa adequada às necessidades dos utentes durante a vigência do projecto
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Objetivos Específicos								
Eixos/Objetivos específicos	Valor previsto	Data prevista (mm-aaaa)	Indicadores	Nível de execução				Nº de nota justificativa de eventuais desvios (a incluir no quadro nºX)
				Valor previsto para a data atual	Valor já alcançado	Execução (data actual) %	Execução (total do objetivo) %	
Eixo 1								
Objetivo 1								
Até Maio de 2013, aumentar o potencial de empregabilidade com vista à diminuição do número de desempregados em 10% de um total de 500 pessoas	500	mai-13	N.º de participantes nas atividades do GE	500	760	152.0%	152.0%	
	50		N.º de inserções profissionais e criações do próprio emprego	50	83	166.0%	166.0%	
Objetivo 2								
Até Maio de 2013, aumentar o potencial de qualificação escolar e/ou profissional em 175 pessoas	175	mai-13	N.º de participantes em cursos de formação, processos RVCC,	175	27	15.4%	15.4%	1
	60		N.º de certificados emitidos	60	25	41.7%	14.3%	
Eixo 2								
Objetivo 3								
Até Maio de 2013, efetuar intervenção psico-social junto de 1610 pessoas	1610	mai-13	N.º de pessoas que receberam apoio direto ou indireto	1610	1409	87.5%	87.5%	
Objetivo 4								
Até Maio de 2013, aumentar o nível de informação de 350 pessoas nas áreas de cidadania e direitos humanos, desenvolvimento pessoal e parental, saúde e gestão doméstica	350	mai-13	N.º de participantes em cada ação de informação/ sensibilização	350	449	128.3%	128.3%	
Eixo 3								
Objetivo 5								
Até Maio de 2013, promover cultura, lazer e auto-organização junto de 400 habitantes	400	May-13	N.º de participantes nas atividades promovidas	400	730	182.5%	182.5%	
Objetivo 6								
Até Maio de 2013, dinamizar a parceria e promover o desenvolvimento de competências junto de 50 colaboradores de entidades conelhias	50	May-13	N.º de participantes nas reuniões e workshops	50	80	160.0%	160.0%	
Eixo 4								
Objetivo 7								
Até Maio de 2013, prevenir e/ou diminuir a info-exclusão de 610 habitantes	610	May-13	N.º de habitantes que utilizaram os recursos informáticos (quiosque de internet-TIC2U/ redes wifi) e efetuaram ações/workshop de TIC	610	504	82.6%	82.6%	
Outras Áreas de Intervenção								
Objetivo 8								
Até Maio de 2013, articular com a CMO na reabilitação do território, de acordo com o previsto no Programa de Ação "Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas"	1	May-13	N.º de atividades desenvolvidas no âmbito do projeto	1	4	400.0%	400.0%	
Justifique os desvios verificados entre os valores de execução já alcançados e os previstos para a data actual (para cada justificação apresentada, identificar o nº ou nºs referenciados na última coluna da tabela Y)								
Apesar deste projecto ter tido início em Maio de 2011, a maioria dos objectivos só começaram a ser implementados a partir de Outubro do mesmo ano. objectivo 2 - durante o período de vigência do projecto não existia oferta de formação profissional compatível com a procura dos utentes								

8

Nº	Notas Justificativas Descrição
1	não houve houver formativa adequada às necessidades dos utentes durante a vigência do projecto
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Centro Comunitário Paroquial de Fátimas
Rua do Centro Comunitário Paroquial, n.º 1
Quinta das Comendadeiras
1685-244 FAMOES



Ex.ma Senhora Presidente
Câmara Municipal de Odivelas
Dra Susana Amaral
Paços do Concelho - Q. da Moura
R. Guilherme Gomes Fernandes
2645-372 ODIVELAS



out 2.